

Ausschuss Kultur, Schule und Sport

am Mittwoch, 10. Juni 2020, 17 Uhr, Ratssaal

Baumaßnahmen an Schulen

- **Lambertischule, Dachgeschoss:**
 - Aufträge erteilt, Baubeginn ist vorgezogen worden und Ende Mai erfolgt.
 - Gesamtkosten liegen aktuell unter dem verfügbaren Budget
 - Bei weiterhin gutem Bauablauf: Fertigstellung bis Ende August
- **Heriburg-Gymnasium:**
 - Vorgeschaltet wird die Machbarkeitsstudie zum Thema Modulbau (vgl. auch Vorlagen 112 und 108)
 - Auf Basis der Vorlagen soll die Durchführung der Architektenwettbewerbe beschlossen werden.
- **Maria-Frieden-Schule:**
 - Für die Erweiterung wird ebenfalls die Machbarkeitsstudie zum Thema Modulbau vorgeschaltet
 - Interim für zwei Unterrichtsräume wird in der 2.+3. Ferienwoche aufgestellt

Baumaßnahmen an Schulen

Martin-Luther-Schule

- Schulhof ist gepflastert, insgesamt Fertigstellung bis zum Umzug (27. KW)
- Martin-Luther-Statue von Denkmalbehörde freigegeben

Generell haben die Gewerke das Ziel Umzug:

- Verlegung von Fußböden und Malerarbeiten im Sockelgeschoss Altbau bis Ende dieser Woche (24. KW), DG bis voraussichtlich 26. KW, EG + 1. OG sind fertig
- Feininstallation und Montage von Einbaumöbeln, Raumteilern im Neubau
- Estrich und Fußbodenheizung im Bereich Lehrerzimmer
- Aluminium-Türelemente und Innentüren

- Möbel für die Klassenräume sind bestellt, Lieferung von Regalen zum Umzug, Klassensätze folgen in Abstimmung mit der Schulleitung

- Arbeiten am Außen-WC sind aufgrund der Pflasterarbeiten im Innenhof nur eingeschränkt möglich, werden aber soweit möglich durchgeführt.

- Turnhalle als Versammlungsstätte erfolgt bis zum Sommerferienende.

Digitalisierung Schulen

- **Breitbandanschlüsse:**
 - Förderantrag Bundesprogramm (90%) aktuell im Bieterverfahren für Heriburg, Montessori und Laurentiuschule
 - übrige: Deutsche Glasfaser
- **Ausstattung mit iPads (Erprobungspakete 2020) aus städtischen Mitteln, aufgestockt um Bedien-iPads aus Digitalpaktmitteln**
 - 293 iPads, installiert bis zum neuen Schuljahr
- **Ausstattung Digitalpakt 90% Förderung: Säule 1 (IT-Grundausrüstung)**
 - Anträge für alle 12 Schulen gestellt
 - Schulen ohne Erfordernis der Elektronikausrüstung werden in den Sommerferien voll ausgestattet (90% Förderung)
 - Martin-Luther, Laurentius, Maria-Frieden, Mira-Lobe
 - Schulen mit anstehenden Baumaßnahmen ziehen unmittelbar nach
 - Nepomucenum, Heriburg, Kreuzschule
 - weitere Schulen nach Umsetzung der Elektronikarbeiten durch das ZGM
 - Säule 2 (Lehrerarbeitsplätze und Technik/MINT) und 3 (Endgeräte) wird parallel beantragt und umgesetzt

Umzug Martin-Luther-Schule

- Umzug in der 27. KW (ab 29.06.2020)
- Neubeschaffung von Mobiliar mit Konzentration auf die pädagogischen Räume (Übertragung aus 2019: rd. 300.000 €)
- Umstellung Schülerbeförderung eingerichtet
 - zusätzliche Einstiegsmöglichkeiten Am Theater + Holtw. Straße
- Nutzung des freiwerdenden Pavillons für Interims-Kita „Kleine Arche“, Umbauarbeiten ab 28. KW

Küchenoptimierungen OGSen

Lambertischule: abgeschlossen im April

Laurentiusschule: Nachrüstung in mehreren Schritten läuft

- weiterer Speiseraum
- Optimierung Küchenprozess und Ausgabe
- vollständige Umsetzung in den Herbstferien 2020

Maria-Frieden-Schule: Berücksichtigung im Architektenwettbewerb

Martin-Luther-Schule: Möglichkeiten bei Planung voll ausgeschöpft

Ludgerischule

Kardinal-von-Galen-Schule, jeweils gut ausgestattet

Anmeldezahlen Grundschulen

Schule	1a	1b	1c
Kardinal-von-Galen-Schule	19	18	
Lambertischule	22	21	22
Ludgerischule	28 (29)	28 (29)	
Maria-Frieden-Schule	22	21	21
Martin-Luther-Schule	24 (26)	24 (26)	

Schule	1/3a	1/3b	1/3c	1/3d	1/3e
Laurentiusschule	12/11	11/12	12/11	11/11	11/13

Förderantrag Schützengilde Lette

- Gesamtkostenvolumen: 55.000 €
- Zaun: 18.000 € + Fenster/Tür: 5.000 €, Dämmung: 7.000 €, Lichtschießen 50.000 € = 80.000 € ./ 25.000 € Bar + Eigenleistung = 55.000 €
- Förderprogramm Moderne Sportstätte 2022 verpasst
 - Der Antrag wurde vom Verein selber am 08.03. im Portal ohne Beteiligung des Stadtsportrings hochgeladen.
- parallel Anträge bei Volksbank Lette und Sparkassenstiftung gestellt
- Mit dem Stadt- und Kreissportbund abgestimmtes Verfahren:
 - 1. Priorität: Nachlaufgelder aus dem Förderprogramm
 - 2. Priorität: 2021 aus Sportpauschale

Folgen der Covid-19-Pandemie

Finanzielle

- Beitragsausfälle OGS und ÜMI für April und Mai (50%) = 32.000 €
- Beitragsausfall OGS und ÜMI für Juni und Juli (25%) = 16.000 €
- Desinfektionsspray / Tücher / Stelen = 8.000 €
- BgA Turnhallen, Ausfälle Nutzungsentgelte, 1. Halbjahr = 13.000 €
- Masken für Lehrkräfte (Vollerstattung Land NRW)

Maßnahmen

- Freiwillige Fahrradpauschale zur Verringerung des Busbesatzes
- Projekt „Homeschooling“ im Jugendhaus seit 04. Mai
 - ab 03.06. noch vormittags
- IPad-Ausleihe gegen Quittung, u.a. an der Kreuzschule

Dass es sich bei der Anlage 1 zur Niederschrift um eine Präsentation zum Tagesordnungspunkt 2 der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport der Stadt Coesfeld am 10.06.2020 handelt, bescheinigen: